



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Valencia, 8 de enero de 2016

REUNIDOS

Juan Luis Gandía Cabedo como vicerector d'Economia i Infraestructures de la Universitat de València y Leandro Feliu Maqueda, con DNI número 73911339-B, en representación de la empresa *Consulting de Ingeniería ICA SL*,

MANIFIESTAN

1. Con fecha 9 de noviembre de 2015 se suscribió contrato para la ejecución del servicio de **redacción de proyecto y dirección de las obras de instalación de barandillas y pasarelas en las Facultades de Economía y Derecho y en los aularios Norte y Sur del Campus de Tarongers (2015-SE041)**, con la empresa *Consulting de Ingeniería ICA SL* con un plazo de ejecución, para la prestación del servicio de redacción, de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.
2. Con fecha 17 de diciembre de 2015, la empresa contratista solicita una ampliación del plazo hasta el próximo 29 de enero de 2016, justificando su petición en la necesidad de acceder a las zonas de intervención para realizar una propuesta técnica, y las dificultades para obtener los permisos de acceso a las cubiertas.
3. La ampliación de plazo ha sido acordada mediante resolución del órgano de contratación de la Universitat de València de fecha 8 de enero de 2016.

Por todo ello,

ACUERDAN

1. Añadir un nuevo apartado a la cláusula quinta del contrato firmado de fecha 9 de noviembre de 2015, con el siguiente contenido:

"Quinta.-(...)

Como consecuencia de las incidencias surgidas durante la ejecución del contrato, se acuerda ampliar el plazo para la redacción del proyecto, de manera que queda establecida como fecha máxima para la entrega del mismo el 29 de enero de 2016".

El vicerector d'Economía i Infraestructures,
P.D. DOCV 7635


(firma y sello)



El contratista,
*CONSULTING DE INGENIERIA
ICA, S.L.*
(firma)