

**PROYECTO EJECUCIÓN:
AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS
DE
CLIMATIZACIÓN
Y
REFRIGERACIÓN
DEL CDP EN EL
CAMPUS DE
BURJASSOT DE
LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA.**

**ANEXO 11.2 PLAN DE
OBRA**



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

JULIO DE 2.025

**UNIVERSITAT DE
VALENCIA.**

Jose Luis Banacloig
Arquitecto

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DATOS DE UNIVERSITAT DE VALENCIA EN CAMPUS DE BURJASS																												
FECHA DE INICIO: ENERO 2026			FECHA DE FINALIZACIÓN: JUNIO 2026																									
TAREAS	INICIO	FIN	TIEMPO EN SEMANAS																									
			1				2				3				4				5				6					
1	IMPLANTACIÓN, TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	12/01/2026	23/01/2026	ene.-26																								
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	12/01/2026	06/02/2026	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	CIMENTACIÓN	26/01/2026	20/02/2026																									
4	SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO	23/02/2026	27/02/2026																									
5	ESTRUCTURA PORTANTE	16/02/2026	20/03/2026																									
6	FACHADAS	16/03/2026	10/04/2026																									
7	CUBIERTA NO TRANSITABLE, IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y PROTECC	23/03/2026	27/03/2026																									
8	ESCALERA	27/03/2026	27/03/2026																									
9	SOBRE-CUBIERTA TÉCNICA	23/03/2026	27/03/2026																									
10	CUBIERTA TRANSITABLE, IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y ACABADO	30/03/2026	03/04/2026																									
11	COMPARTIMENTACIÓN	16/03/2026	10/04/2026																									
12	PAVIMENTOS	13/04/2026	24/04/2026																									
13	REVESTIMIENTOS VERTICALES	20/04/2026	30/04/2026																									
14	REVESTIMIENTOS DE TECHOS	06/04/2026	17/04/2026																									
15	CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS	01/05/2026	15/05/2026																									
16	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	01/04/2026	30/04/2026																									
17	ELECTRICA BAJA TENSION	13/04/2026	30/04/2026																									
18	SANEAMIENTO	01/04/2026	10/04/2026																									
19	EQUIPAMIENTO Y VARIOS	13/04/2026	30/04/2026																									
20	CONTROL DE CALIDAD	02/02/2026	30/06/2026																									
21	GESTIÓN DE RESIDUOS	19/01/2026	30/06/2026																									
22	SEGURIDAD Y SALUD	12/01/2026	30/06/2026																									

Valencia, septiembre de 2025[U1]

El Arquitecto

Jose Luis Banacloig Zahonero