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Con fecha 9 de diciembre de 2015 se dicté resolucion de adjudicacion del contrato de redaccién de proyecto y
direccién de las obras de reforma de la instalacién de climatizacién del depésito del Archivo Histérico en
la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacién adjudicado a la UTE Leing SL- Premea SLP-2003 SLP. por un
importe de 3.52, IVA excluido (el 50% del precio se correspondia con la redaccion y el 50% con la direccién). Con
fecha 18 de diciembre de 2015 se firmo el correspondiente contrato.

En la resolucién y el contrato mencionados se apuntaba que el precio del contrato se reajustaria en funcién de lo
establecido en la cldusula 27 del pliego aplicable. La mencionada cldusula establece el reajuste del precio en funcién
del presupuesto de ejecucidon material del proyecto finalmente aprobado por la Universitat.

Una vez entregado el proyecto de ejecucion redactado por la empresa contratista, y aprobado este por la Universitat,
se comprueba que en el mismo ha existido un incremento del PEM respecto al PEM estimado inicialmente (del PEM
estimado inicial establecido en 90.000 euros se ha pasado a un PEM de 125.347,28 euros). Se ha aportado por parte
de la empresa contratista informe de fecha 17 de junio de 2016 en el que justifica el mencionado incremento. Se ha
recabado también informe de fecha 24 de junio de 2016 del Servicio Técnico y de Mantenimiento de esta Universitat,
en el que se manifiesta la conformidad con la justificacién aportada.

De acuerdo con todo lo expuesto, hay que proceder a reajustar el precio del contrato, de manera que el precio de la
redaccidn se calcule en funcién del nuevo PEM.

Se deberd proceder igualmente a reajustar la garantia inmovilizada en relacidén a este contrato, para que guarde
proporcion con el importe definitivo del mismo.

A la vista de todo lo anterior, el vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informacio de la Universitat
de Valéncia, haciendo uso de las competencias delegadas por el Rector, mediante resolucién de 6 de junio de 2016,
publicada en el DOCV 7812, de 23 de junio de 2016,

RESUELVE:

1. Reajustar el precio del contrato de redaccidn de proyecto y direccion de las obras de reforma de la instalacion de
climatizacion del depdsito del Archivo Historico en la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacion adjudicado a
la UTE Leing SL- Premea SLP-2003 SLP por aplicacién de lo establecido en la cldusula 27 del pliego aplicable,
resultando el precio definitivo que se detalla a continuacion:

Precio (B. imponible) IVA Precio (IVA inc.)
Redaccién 2.456,81 euros 515,93 euros 2.972,74 euros

2. Contraer contablemente los créditos adicionales necesarios como consecuencia del reajuste acordado.

3. Reajustar la garantia inmovilizada vinculada a esta prestacion del contrato, de manera que resulte inmovilizada la
cantidad de 122,84 euros.

Esta resolucion es definitiva en via administrativa y contra la misma podré interponerse potestativamente recurso de
reposicion ante el érgano de contratacion de la Universitat de Valéncia en el plazo de 1 mes, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Juridico de las Administraciones Pulblicas y del
Procedimiento Administrativo Comuin, o bien interponer recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en el plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente a su notificacion.

La presente resolucion se notificara directamente al contratista adjudicatario, para que tenga los efectos legales que
correspondan.




