PROYECTO TRASLADO SUPERORDENADOR TIRANT

DIAGRAMA DE GANTT

colegial

Id Duracién | Id [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras | Semestnle 2,2016 | | | | Semestrle 1,2017 | | SemestrTz 2,2017 |

1 333dias 1 PROGRAMACION TRASLADO TIRANT 333dias  mar 05/07/16  jue 12/10/17 ‘ = - = = - - - = ° .

2 220dias 2 ETAPAI 220 dias  mar 05/07/16  lun 08/05/17 i i

3 10dias 3 01 IMPLANTACION Y TRABAJOS PREVIOS 10dias  mar 05/07/16 lun 18/07/16 } }

4 10 dias 4 1.1 TRABAJOS PREVIOS INSTALACIONES 10 dias  mar 05/07/16 |un 18/07/16 l l
PROVISIONALES } l

‘ ‘

5 15dias 5 02 DEMOLICIONES 15dias  mar 26/07/16 lun 15/08/16 i i

6 15dias 6 2.1 DEMOLICIONES 15dias  mar 26/07/16 |un 15/08/16 4FC+5 dias i i

7 15dias 7 03 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15dias  mar 23/08/16 lun 12/09/16 l l

8 15dias 8 3.1 EXCAVACIONES 15dias  mar 23/08/16 |un 12/09/16 6FC+5 dias i i

9 50 dias 9 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 50 dias  mar 13/09/16  lun 21/11/16 i i

10 25 dias 10 4.1 CIMENTACIONES 25dias  mar 13/09/16  lun 17/10/16 } }

11 25 dias 11 4.2 ESTRUC PLANTA BAJA 25dias  mar 18/10/16  lun 21/11/16 10 l l

12 25 dias 12 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 25dias  mar22/11/16  lun 26/12/16 i i

13 10 dias 13 5.1 AZOTEA NO TRANSITABLE 10dias  mar22/11/16  lun 05/12/16 1 } }

14 10 dias 14 5.2 AZOTEA TRANSITABLE 10dias  mar 13/12/16  Iun 26/12/16  13FC+5 dias l l

15 15 dias 15 06 FACHADAS 15dias  mar 22/11/16  lun 12/12/16 i i

16 15 dias 16 6.1 CERRA. PLANTA BAJA 15dias  mar22/11/16  lun 12/12/16 1 } }

17 25 dias 17 07 COMPARTIMENTACIONES 25dias  mar13/12/16  lun 16/01/17 l l

18 25 dias 18 7.1 PARTI. PLANTA BAJA 25dias  mar 13/12/16  lun 16/01/17 16 i i

19 14 dias 19 08 REVESTIMIENTOS PAVIMENTOS 14 dias  mar 17/01/17  vie 03/02/17 } } }

20 14 dias 20 8.1 REVES. PLANTA BAJA 14 dias  mar 17/01/17  vie 03/02/17 18 i i i VI SADO 24/06/1 6

21 14 dias 21 09 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS 14 dias  lun 06/02/17  jue 23/02/17 ! ! ! 08534 JOSE LUIS BANACLOIG ZAHONERO

22 14 dias 22 9.1 REVES. PLANTA BAJA 14dias  Iun 06/02/17  jue 23/02/17 20 } } }

23 10 dias 23 10 REVESTIMIENTOS TECHOS 10dias  vie 24/02/17  jue 09/03/17 i i i

24 10 dias 24 10.1 FALSO T. PLANTA BAJA 10dias  vie 24/02/17  jue 09/03/17 22 : : : E6-02665700  Piidel  D:16-0005826-029-07084

| | | Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado|

25 5dias 25 11 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 5dias  mar 04/04/17  lun 10/04/17 ‘ ‘ ‘

26 5dias 26 11.1 CARP. MET. PLANTA BAJA 5dias  mar 04/04/17  lun 10/04/17 24;27FF i i i

27 60 dias 27 12 INSTALACIONES CPD 60 dias  mar 17/01/17  lun 10/04/17 18 ; ; ;

28 10 dias 28 13 PINTURAS 10 dias  mar 11/04/17  lun 24/04/17 l l l

29 10 dias 29 13.1 PINT. PLANTA BAJA 10dias  mar 11/04/17  lun 24/04/17 27 i i i

30 10 dias 30 14 VARIOS Y EQUIPAMIENTO 10dias  mar 25/04/17  lun 08/05/17 29 ; ; ;

31 30dias 31 OPERACIONES TRASLADO SUPERORDENADOR "TIRAN1 30dias  mar02/05/17  lun 12/06/17  30FC-5 dias l l l

32 98 dias 32 ETAPAII 98 dias  mar 30/05/17  jue 12/10/17 i i ‘

33 10 dias 33 02 DEMOLICIONES 10dias  mar 30/05/17 lun 12/06/17 } }

34 10 dias 34 2.1 DEMOLICIONES 10dias  mar 30/05117 |un 12/06/17 1EC-10 dias i i

35 10 dias 35 03 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 10dias  mar 13/06/17  lun 26/06/17 l l

36 10 dias 36 3.1 EXCAVACIONES 10dias  mar 13/06/17 |un 26/06/17 34 i i

37 25 dias 37 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 25dias  mar 27/06/17  lun 31/07/17 i i

38 15 dias 38 4.1 CIMENTACIONES 15dias  mar 27/06/17  lun 17/07/17 36 } |

39 10 dias 39 4.2 ESTRUC PLANTA BAJA 10dias  mar 18/07/17  lun 31/07/17 38 l l

40 14 dias 40 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 14 dias  mar 01/08/17  vie 18/08/17 i i

41 7 dias 41 5.1 AZOTEA NO TRANSITABLE 7dias  mar01/08/17  mié 09/08/17 39 } }

42 7 dias 42 5.2 AZOTEA TRANSITABLE 7dias  jue 10/08/17  vie 18/08/17 41 l l

43 7 dias 43 06 FACHADAS 7dias  mar 01/08/17 mié 09/08/17 i i

44 7 dias 44 6.1 CERRA. PLANTA BAJA 7dias  mar01/08/17  mié 09/08/17 39 } }

45 15 dias 45 07 COMPARTIMENTACIONES 15dias  lun 07/08/17  vie 25/08/17 1 l

46 15 dias 46 7.1 PARTI. PLANTA BAJA 15dias  Iun 07/08/17  vie 25/08/17  44FC-3 dias i i

47 7 dias 47 08 REVESTIMIENTOS PAVIMENTOS 7dias  lun 28/08/17 mar 05/09/17 1 1

48 7 dias 48 8.1 REVES. PLANTA BAJA 7dias  1un28/08/17 mar 05/09/17 46 i i

49 7 dias 49 09 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS 7dias  mié 06/09/17  jue 14/09/17 ; ;

50 7 dias 50 9.1 REVES. PLANTA BAJA 7dias  mié 06/09/17  jue 14/09/17 48 l l

51 5dias 51 10 REVESTIMIENTOS TECHOS 5dias  vie 15/09/17  jue 21/09/17 i i

52 5dias 52 10.1 FALSO T. PLANTA BAJA 5dias  vie 15/09/17  jue 21/09/17 50 ; ;

53 5dias 53 11 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 5dias  vie 22/09/17  jue 28/09/17 l l

54 5dias 54 11.1 CARP. MET. PLANTA BAJA 5dias  vie 22/09/17  jue 28/09/17 52 i i

55 20 dias 55 12 INSTALACIONES CPD 20dias  lun28/08/17  vie 22/09/17 46 } }

56 5dias 56 13 PINTURAS 5dias  vie 29/09/17  jue 05/10/117 l l

57 5dias 57 13.1 PINT. PLANTA BAJA 5dias  vie 29/09/17  jue 05/10/17 54 i i

58 5dias 58 14 VARIOS Y EQUIPAMIENTO 5dias  vie 06/10/17  jue 12/10/17 57 } ;

59 10 dias 59 15 URBANIZACION 10dias  vie 29/09/17  jue 12/10/17 54 l l

60 | 333dias 6016 SEGURIDAD Y SALUD 333dias  lun 04/07/16  mié 11/10/17 i ‘

61 333 dias 6117 CONTROL DE CALIDAD 333dias  lun 04/07/16 mié 11/10/17 }

62 | 333dias 6218 GESTION DE RESIDUOS 333dias  mar 05/07/16  jue 12/10/17 i
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