
Id Duración Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 333 días 1 PROGRAMACION TRASLADO TIRANT 333 días mar 05/07/16 jue 12/10/17
2 220 días 2 ETAPA I 220 días mar 05/07/16 lun 08/05/17
3 10 días 3 01 IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS 10 días mar 05/07/16 lun 18/07/16
4 10 días 4 1.1 TRABAJOS PREVIOS INSTALACIONES 

PROVISIONALES
10 días mar 05/07/16 lun 18/07/16

5 15 días 5 02 DEMOLICIONES 15 días mar 26/07/16 lun 15/08/16
6 15 días 6 2.1 DEMOLICIONES 15 días mar 26/07/16 lun 15/08/16 4FC+5 días
7 15 días 7 03 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días mar 23/08/16 lun 12/09/16
8 15 días 8 3.1 EXCAVACIONES 15 días mar 23/08/16 lun 12/09/16 6FC+5 días
9 50 días 9 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 50 días mar 13/09/16 lun 21/11/16

10 25 días 10 4.1 CIMENTACIONES 25 días mar 13/09/16 lun 17/10/16 8
11 25 días 11 4.2 ESTRUC PLANTA BAJA 25 días mar 18/10/16 lun 21/11/16 10
12 25 días 12 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 25 días mar 22/11/16 lun 26/12/16
13 10 días 13 5.1 AZOTEA NO TRANSITABLE 10 días mar 22/11/16 lun 05/12/16 11
14 10 días 14 5.2 AZOTEA TRANSITABLE 10 días mar 13/12/16 lun 26/12/16 13FC+5 días
15 15 días 15 06 FACHADAS 15 días mar 22/11/16 lun 12/12/16
16 15 días 16 6.1 CERRA. PLANTA BAJA 15 días mar 22/11/16 lun 12/12/16 11
17 25 días 17 07 COMPARTIMENTACIONES 25 días mar 13/12/16 lun 16/01/17
18 25 días 18 7.1 PARTI. PLANTA BAJA 25 días mar 13/12/16 lun 16/01/17 16
19 14 días 19 08 REVESTIMIENTOS PAVIMENTOS 14 días mar 17/01/17 vie 03/02/17
20 14 días 20 8.1 REVES. PLANTA BAJA 14 días mar 17/01/17 vie 03/02/17 18
21 14 días 21 09 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS 14 días lun 06/02/17 jue 23/02/17
22 14 días 22 9.1 REVES. PLANTA BAJA 14 días lun 06/02/17 jue 23/02/17 20
23 10 días 23 10 REVESTIMIENTOS TECHOS 10 días vie 24/02/17 jue 09/03/17
24 10 días 24 10.1 FALSO T. PLANTA BAJA 10 días vie 24/02/17 jue 09/03/17 22
25 5 días 25 11 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 5 días mar 04/04/17 lun 10/04/17
26 5 días 26 11.1 CARP. MET. PLANTA BAJA 5 días mar 04/04/17 lun 10/04/17 24;27FF
27 60 días 27 12 INSTALACIONES CPD 60 días mar 17/01/17 lun 10/04/17 18
28 10 días 28 13 PINTURAS 10 días mar 11/04/17 lun 24/04/17
29 10 días 29 13.1 PINT. PLANTA BAJA 10 días mar 11/04/17 lun 24/04/17 27
30 10 días 30 14 VARIOS Y EQUIPAMIENTO 10 días mar 25/04/17 lun 08/05/17 29

31 30 días 31 OPERACIONES TRASLADO SUPERORDENADOR "TIRANT 30 días mar 02/05/17 lun 12/06/17 30FC-5 días

32 98 días 32 ETAPA II 98 días mar 30/05/17 jue 12/10/17
33 10 días 33 02 DEMOLICIONES 10 días mar 30/05/17 lun 12/06/17
34 10 días 34 2.1 DEMOLICIONES 10 días mar 30/05/17 lun 12/06/17 1FC-10 días
35 10 días 35 03 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 10 días mar 13/06/17 lun 26/06/17
36 10 días 36 3.1 EXCAVACIONES 10 días mar 13/06/17 lun 26/06/17 34
37 25 días 37 04 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 25 días mar 27/06/17 lun 31/07/17
38 15 días 38 4.1 CIMENTACIONES 15 días mar 27/06/17 lun 17/07/17 36
39 10 días 39 4.2 ESTRUC PLANTA BAJA 10 días mar 18/07/17 lun 31/07/17 38
40 14 días 40 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 14 días mar 01/08/17 vie 18/08/17
41 7 días 41 5.1 AZOTEA NO TRANSITABLE 7 días mar 01/08/17 mié 09/08/17 39
42 7 días 42 5.2 AZOTEA TRANSITABLE 7 días jue 10/08/17 vie 18/08/17 41
43 7 días 43 06 FACHADAS 7 días mar 01/08/17 mié 09/08/17
44 7 días 44 6.1 CERRA. PLANTA BAJA 7 días mar 01/08/17 mié 09/08/17 39
45 15 días 45 07 COMPARTIMENTACIONES 15 días lun 07/08/17 vie 25/08/17
46 15 días 46 7.1 PARTI. PLANTA BAJA 15 días lun 07/08/17 vie 25/08/17 44FC-3 días
47 7 días 47 08 REVESTIMIENTOS PAVIMENTOS 7 días lun 28/08/17 mar 05/09/17
48 7 días 48 8.1 REVES. PLANTA BAJA 7 días lun 28/08/17 mar 05/09/17 46
49 7 días 49 09 REVESTIMIENTOS PARAMENTOS 7 días mié 06/09/17 jue 14/09/17
50 7 días 50 9.1 REVES. PLANTA BAJA 7 días mié 06/09/17 jue 14/09/17 48
51 5 días 51 10 REVESTIMIENTOS TECHOS 5 días vie 15/09/17 jue 21/09/17
52 5 días 52 10.1 FALSO T. PLANTA BAJA 5 días vie 15/09/17 jue 21/09/17 50
53 5 días 53 11 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 5 días vie 22/09/17 jue 28/09/17
54 5 días 54 11.1 CARP. MET. PLANTA BAJA 5 días vie 22/09/17 jue 28/09/17 52
55 20 días 55 12 INSTALACIONES CPD 20 días lun 28/08/17 vie 22/09/17 46
56 5 días 56 13 PINTURAS 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17
57 5 días 57 13.1 PINT. PLANTA BAJA 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 54
58 5 días 58 14 VARIOS Y EQUIPAMIENTO 5 días vie 06/10/17 jue 12/10/17 57

59 10 días 59 15 URBANIZACION 10 días vie 29/09/17 jue 12/10/17 54

60 333 días 60 16 SEGURIDAD Y SALUD 333 días lun 04/07/16 mié 11/10/17

61 333 días 61 17 CONTROL DE CALIDAD 333 días lun 04/07/16 mié 11/10/17
62 333 días 62 18 GESTIÓN DE RESIDUOS 333 días mar 05/07/16 jue 12/10/17
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