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00. EMPLEO DE LA METODOLOGÍA BIM (a incluir en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas) 
 

Para la prestación del servicio de redacción del proyecto objeto del presente pliego, será 

necesaria la implantación de metodologías de trabajos BIM (Building Information Modeling) 

tanto en fase de redacción como en la obtención de un modelo final que será la base de la 

ejecución de las obras y de la gestión integral de vida por parte de la Universitat de València. 

Los requisitos de empleo de técnicas BIM para la prestación del servicio y para la 

obtención del modelo final, se detallan en el anexo Requisitos BIM del presente documento. 

1 INTRODUCCIÓN 
El propósito de este documento es registrar los objetivos, usos, niveles desarrollo de 

modelos, las responsabilidades, la estructura, las estrategias de intercambio de información, 

entregables, equipo técnico, controles de calidad y los procesos necesarios para la correcta 

adopción de BIM en los proyectos, de todos los agentes que van a intervenir en el diseño, 

construcción y operación y mantenimiento de los proyectos que encarga la UV, según la 

metodología BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El presente documento debe de servir de base para la confección del Pre‐plan de 

Ejecución BIM, en adelante Pre‐BEP, que formará parte obligatoriamente de la documentación 

entregable en la oferta del Licitador. 

Una vez se firme el contrato, el consultor o contratista adjudicatario deberá completar, 

desarrollar y particularizar el Pre‐BEP, en consenso con la Universitat hasta convertirlo en el 

Plan de Ejecución BIM, en adelante BEP, que regirá la estrategia de intercambio de 

información para dar respuesta a los requerimientos e intereses de la Universitat expresados 

en el presente anejo. 

El desarrollo del Plan de Ejecución BIM será sometido a una serie de sesiones de 

puesta en marcha, que como mínimo serán: 

 Reunión y análisis del Pre‐BEP y necesidades particulares a incorporar. 

 Aprobación y publicación de BEP de Proyecto por parte de la Universitat. 

 Reunión de lanzamiento de proyecto. Aprobación en acta de aceptación de 

BEP por parte de todos los agentes involucrados en la matriz de 

responsabilidades. 

1 REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM 

1.1 Requisitos generales 

1.1.1 Principio general 
 

Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifica 

las responsabilidades acordadas por las partes del contrato. 

El consultor será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la 

calidad de estos. Deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que 
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aporten. Adquiere, por tanto, el rol de “coordinador BIM” de proyecto con las empresas 

participantes. Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de 

aseguramiento de la calidad, tests y federación de los modelos previo a las entregas parciales y 

de hito. 

El consultor será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella 

documentación requerida por el responsable del contrato. 

Siempre que sea posible, deberá evitarse el gasto de recursos para cualquier objetivo 

que no sea la creación de valor para la Universitat. Así, una gestión eficaz de la información 

promueve evitar actividades inútiles tales como: 

 Espera y búsqueda de información 

 Sobreproducción de información sin uso definido 

 Sobreprocesamiento de información, simplemente porque la tecnología lo permite 

 Defectos, causados por una mala coordinación entre el conjunto de datos gráficos y no 

gráficos. 

Por lo tanto, para que la producción de información sea verdaderamente optimizada, 

será fundamental comprender su uso futuro. Esto se logrará identificando los potenciales usos 

de la información, asegurando así que pueda ser usada y reutilizada a lo largo del proyecto y la 

vida del activo. Es para ello que se ha producido este documento de requerimientos BIM. 

 

1.1.2 Inclusión BIM en el proceso 
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión 

centralizada en torno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de 

las responsabilidades incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del 

entorno común de datos (CDE). Hasta que exista un CDE gestionado por la Universitat, éste 

será proporcionado por el consultor/contratista en aquellos proyectos en que sea requerido 

por la misma.  

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con 

la Universitat, siendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los 

entregables del presente contrato. En todo caso se deberá justificar ante la Universitat la 

trazabilidad de los entregables y si estos serán post procesados con herramientas CAD o de 

edición de texto. 

 

1.1.3 Propiedad del modelo 
La Universitat se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, 

ya sea digital o no digital, y del derecho a su uso. 

El consultor tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. Cualquier otro 

uso lucrativo, o no, de los modelos deberá ser autorizado previamente por la Universitat. Este 

derecho del consultor se extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones.  
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1.1.4 Requisitos de los Licitadores 
Este documento contiene los requisitos de la Universitat para los licitadores en materia 

BIM. 

Para una comprensión integral de la estrategia de la Universitat en torno a la 

metodología BIM, este documento ha de leerse conjuntamente con el resto de los 

documentos de la licitación, en especial el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los licitadores presentarán un Pre‐BEP desarrollando una metodología específica para 

dar respuesta a los objetivos y requerimientos BIM de la Universitat. Esta información se 

expondrá en la fase de evaluación de ofertas según lo especificado en el pliego administrativo. 

 

2 OBJETIVOS BIM EN BASE A REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

(EIR) 

3.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN(EIR) 
En este apartado se resumen los requisitos establecidos por la Universitat durante el 

proceso de licitación para el proyecto de diseño en lo que respecta a la entrega y gestión de la 

información y se establecen de manera conjunta con el diseñador los pasos a seguir para el 

cumplimiento de los mismos. 

Entre los objetivos generales destacamos: 

 Garantizar la correcta ejecución del proyecto en tiempo y presupuesto. 

 Evitar riesgos en la coordinación de las disciplinas. Fomentar la colaboración. 

 Seguimiento de todos los cambios durante la fase de diseño. 

 Ser capaces de tomar decisiones de diseño usando los modelos BIM 

 Usar los modelos BIM para el proceso de licitación y control durante la construcción. 

 Voluntad de realizar el control de costos basado en el modelo (Futuro). 

 

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO (BIM GOALS) USOS BIM 
Antes de identificar los Usos BIM, se definen los objetivos generales BIM de la 

Universitat. Estos objetivos deben ser mensurables y deben ir en pos de la mejora de 

planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

Los siguientes principales objetivos BIM han sido identificados durante la fase previa 

de diseño: 

 

PRIORIDAD  DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS  POTENCIALES USO BIM 

ALTA  A fin de evitar inconsistencias, se exige que la 
documentación provenga directamente del 
modelo de información, excepto en casos 
particulares justificados (detalles constructivos, 
por ejemplo). 
Evitar riesgos en la coordinación de las 
disciplinas. Manteniendo un registro de todos los 
cambios que ocurren durante las fases de diseño. 

Autoría de diseño 

Coordinación 3D 
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ALTA  La Universitat desea poder tomar decisiones que 
influyan tanto en la forma y la calidad, como en el 
coste y procedimiento constructivo del edificio, 
durante la fase de diseño del mismo. 

Revisión de diseño 

ALTA  Control de estándares y codificación de 
elementos. 

Revisión de diseño, 
Gestión de activos 

ALTA  Usar los modelos BIM para el proceso de 
licitación y control durante la construcción 

Planificación 4D 

ALTA  Generar material para utilizar los productos BIM 
con fines comerciales y de comunicación de 
proyecto (visualizaciones y recorridos virtuales) al 
usuario y a la ciudadanía. 

Visualización 3D 

MEDIA  Definir y estructurar la información de los 
elementos a construir e instalar de manera que 
sea compatible y coherente con las bases de 
datos de inventario de mantenimiento y de 
espacios (Catàleg d’espais) 

Gestión de activos 

MEDIA  Considerar en diseño los procedimientos 
constructivos y requerimiento de mantenimiento 
establecidos por el contrato de mantenimiento. 

Planificación de fases 

MEDIA  Facilitar y servir de soporte para la planificación y 
optimización de las acciones de mantenimiento. 

Programación de 
mantenimiento 

MEDIA  La Universitat desea un control de costes y 
tiempos durante la fase de construcción. Para 
evitar sobrecostes. Se subraya la voluntad de 
realizar el control de costos basado en el modelo. 

Estimación de costes 
 

Planificación 4D 
 

 

3.3 USOS Y REQUERIMIENTOS BIM DE LA UNIVERSITAT PARA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS 
Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están 

descritos a continuación y alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guía de elaboración 

del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana). 

Los licitadores expondrán en el BEP Pre‐Contractual de forma simple y clara la 

estrategia que será seguida durante la redacción de proyecto para dar respuesta a cada uno de 

los Usos BIM requeridos por la Universitat. 

 

USO 
BIM 

NOMBRE USO 
BIM 

OBJETIVO ESPERADO  RESPONSABLE 

1  Información 
centralizada 

Uso de los modelos BIM como fuente única, 
estandarizada y centralizada de la información 
producida durante la redacción de proyecto, para 
una transferencia de información más coherente y 
uniforme. 

Consultor 

2  Diseño 3D  Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad 
para revisar, modificar y complementar 
información del proyecto constructivo. 

Consultor 
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3  Visualización 3D  Uso del modelo para comunicar información 
visual, espacial y funcional a través de vistas 3D 
para la coordinación de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento. 

Consultor 

4  Coordinación 3D  Uso del modelo para la coordinación en la 
ubicación de elementos teniendo en cuenta sus 
requerimientos funcionales, espaciales, 
normativos y de accesibilidad tanto en obra como 
en mantenimiento. Coordinar diferentes 
disciplinas e identificar y resolver colisiones entre 
elementos antes de su construcción. 

Consultor 

5  Obtención de 
documentación 
2D 

Obtener la documentación 2D a partir de los 
modelos BIM. Esto permite un mayor grado de 
coherencia en la información contenida en los 
planos. 

Consultor 

6  Infografías y 
recorridos 
virtuales 

Generación de información visual realista y 
renderizados para uso y promoción de los trabajos 
realizados.  

Consultor 

7  Obtención de 
mediciones 

Usar modelos BIM con información clasificada y 
estandarizada, para garantizar un mayor grado de 
trazabilidad para las partidas que componen el 
presupuesto. 

Consultor 

 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del Consultor para cada uno de 

los Usos BIM descritos anteriormente, servirá a la Universitat para evaluar la idoneidad del 

planteamiento propuesto para cumplir sus objetivos. 

No se valorará positivamente la inclusión de usos adicionales no requeridos por la 

Universitat. 

 

3 GRADO DE NIVEL DE DESARROLLO DEL MODELO     
 

3.1 NIVEL DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA 
El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas 

disciplinas seguirá lo especificado en la tabla que se presenta a continuación, de acuerdo con 

los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar publicado de “Level of Development – 

Specification for Building Information Model” del BIM FORUM Specs. Abril 2019, referencia a 

nivel mundial, y a lo definido en el cuadro resumen incluido en este apartado. 

Los elementos modelados se elaborarán según el Nivel de Desarrollo (Level of 

Development, LOD) acorde con el siguiente esquema: 

LOD DEFINICIÓN 

LOD 100 Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto 
con el detalle mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color 
poco esmerado. 

LOD 200  Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los 
componentes. Las dimensiones pueden ser aproximadas. 
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LOD 300 Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de 
tipos y componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o pre-
construcción, es decir, con un diseño cerrado. Corresponde a una envolvente geométrica 
exacta de los elementos 

LOD 400  Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos 
de construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del 
especialista. 
Ha de incluir todos los sub-componentes necesarios adecuados para permitir su 
fabricación. 

LOD 500 Modelo “As-Built”: Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura 
existente el objeto construido con cualquier adecuación de construcción. 

 

Su objetivo es definir el alcance del grado de detalle de cada categoría para cada fase del 

proyecto. Todos los elementos mencionados deben estar modelados como geometría 3D para 

que se pueda comprobar cualquier interferencia de los diferentes elementos que forman los 

modelos. Se debe llegar a un nivel de desarrollo (Level of Development, LOD) de los elementos 

de modelado como indica la siguiente tabla, aunque según el tipo de proyecto la Universitat se 

reserva el derecho a modificar estos requerimientos: 

Fase de proyecto  Anteproyecto  Proyecto 
Básico 

Proyecto 
Ejecución 

AsBuilt  Operación y 
mantenimiento 

1  ENTORNO           

1.1  Topografía  100  200  200  300  300 

1.2  Aceras  100  200  200  300  300 

1.3  Calzada, elementos 
viales, señalización 
vertical 

100  200  200  300  300 

1.4  Arbolado y jardinería    200  200  300  300 

2  ARQUITECTURA           

2.1  Suelos  100  200  300  400  400 

2.2  Fachadas  100  200  300  400  400 

2.3  Paredes  100  200  300  400  400 

2.4  Falsos Techos  100  100  300  400  400 

2.5  Puertas  100  200  300  400  400 

2.6  Ventanas  100  200  300  400  400 

2.7  Cubiertas  100  200  300  400  400 

2.8  Escaleras y barandillas  100  200  300  400  400 

2.9  Mobiliario fijo  100  200  300  400  400 

2.10  Ascensores  100  200  300  400  400 

2.8  Elementos genéricos  100  100  300  400  400 

3  ESTRUCTURA           

3.1  Cimentación    200  200  300  300 

3.2  Pilares  100  200  200  300  300 

3.3  Muros estructurales    100  200  300  300 

3.4  Forjados  100  200  200  300  300 

3.5  Vigas  100  200  200  300  300 

3.6  Estructuras espaciales    100  200  300  300 

3.7  Elementos genéricos    100  200  300  300 

4  INSTALACIONES           

4.1  Conductos    100  300  400  400 

4.2  Terminales aire    100  300  400  400 

4.3  Tuberías    100  300  400  400 

4.4  Conexiones de tuberías    100  300  400  400 

4.5  Equipos instal. Mecánica    200  300  400  400 

4.6  Bandejas de cable    100  300  400  400 
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4.7  Luminarias    100  300  400  400 

4.8  Elementos PCI  100  100  300  400  400 

4.9  Elementos genéricos    100  300  400  400 

 

Para cada fase de la redacción de proyecto, el Consultor presentará unos modelos con 

el nivel requerido en la tabla anterior (según estándar Level of Development Specifications del 

BIM Forum). 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos 

que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos 

BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a 

los requeridos por la Universitat. 

3.2 NIVEL DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA 
La información no gráfica de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a 

una agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobada por la Universitat, que buscará 

garantizar: 

 La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de 

los modelos para los diferentes usos BIM requeridos. 

 La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en 

los modelos. 

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes 

modelos BIM, estarán organizados de forma homogénea, estandarizada. No se admitirán 

elementos en los modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por 

la Universitat.  

La estructura de set de propiedades de la Universitat tendrá el siguiente aspecto: 

 

NOMBRE PARÁMETRO  TIPO DE 
CAMPO 

VALOR POSIBLE  DESCRIPCIÓN 

01_UV_IDENT       
01_01_PROYECTO  Ifctext  Según Anejo 2.2  Código del proyecto en cuestión acorde con 

protocolos de UV 

01_02_FASE  Ifctext  Según Anejo 2.2  Identificación de la fase en la que se encuentra el 
elemento del modelo  

01_03_ESTADO  Ifctext  Según Anejo 2.2  Identificación del estado en el que se encuentra el 
elemento del modelo  

01_04_DISCIPLINA  Ifctext  Según Anejo 2.2  Tipología de disciplina 

01_05_SUBDISCIPLINA  Ifctext  Según Anejo 2.1  Tipología de subdisciplina 

01_06_ELEMENTO  Ifctext  Según Anejo 2.1  Tipología de elemento 

01_07_CLASIFICACION  Ifctext  Según Anejo 2.1  Código de clasificación de UV 

01_08_CLAS.FUEGO  Ifctext  VALOR  Protección contra incendios 

01_09_PRIORIDAD  Ifctext  Según Anejo 2.2  Prioridad del elemento en la matriz de colisiones 

01_10_NOMBRE  Ifctext  Según Anejo 2.2  Nombre corto del elemento e identificación del 
elemento dentro de una serie de elementos 
idénticos 

01_11_MATERIAL  Ifctext  Según Anejo 2.2  Referencia al material del elemento en cuestión  
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02_UV_MEDICIONES       

02_01_CAPITULO  Ifctext  VALOR  Capítulo del presupuesto de la unidad de obra a la 
que hace referencia el elemento. 

02_02_SUBCAPITULO_1  Ifctext  VALOR  Subcapítulo del presupuesto de la unidad de obra a 
la que hace referencia el elemento 

02_03_SUBCAPITULO_2  Ifctext  VALOR  Subcapítulo de segundo nivel, del presupuesto de la 
unidad de obra a la que hace referencia el elemento  

02_04_MEDICION 
 

Ifctext  VALOR  Valor de la medición del elemento  
 

02_05_UNIDAD OBRA  Ifctext  VALOR  Código de la unidad de obra a la que hace referencia 
el elemento 

02_06_TIPO  Ifctext  VALOR  Tipo de unidad de medición del elemento (ud, kg, ml, 
m2, m3, pa). Si hay varias separar por ";" con el 
mismo orden que el código de unidad de obra 

03_UV_PROYECTO       

03_01_PLAN DE OBRA  Ifctext  VALOR  Código de la fase de obra a la que hace referencia el 
elemento. 

03_02_PLANOS  Ifctext  VALOR  URL a la ubicación en los discos de la Universitat de 
los planos del proyecto.  

03_03_REF. PLANOS  Ifctext  VALOR  Referencia a los planos de proyecto 

03_04_PPTP  Ifctext  VALOR  URL a la ubicación en los discos de la Universitat del 
Pliego de Prescripciones técnicas Particulares del 
proyecto 

03_05_CONTROL.CALIDAD  Ifctext  VALOR  URL a la referencia a Control de Calidad de modelos 
de fase de proyecto 

04_UV_MANT       

04_01_CAMPO 01  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

04_02_CAMPO 02  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

04_03_CAMPO 03  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

04_04_CAMPO 04  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

04_05_CAMPO 05  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

04_06_CAMPO 06  Ifctext  VALOR  Campos preparados para datos de gestión del Activo 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a set de propiedades de la 

Universitat serán plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC) 

4 ESTRUCTURACIÓN DE DATOS    
 

4.1 DIVISIÓN DE PROYECTO POR DISCIPLINAS 
Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación. 

El modelo quedará dividido en 9 archivos principales. Cada empresa es libre de 

subdividir dichos archivos si así lo considera necesario para su mejor funcionamiento interno, 

pero a la hora de ser compartido será obligatorio ajustarse a la siguiente estructura: 

Disciplina  Nombre de modelo  Tipo de 
Modelo 

Urbanización  URB  Modelo 

Arquitectura  ARQ  Modelo 

     

Estructura  EST  Modelo 

     

MEP  MEP  Contenedor 
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Mecánica 
(Ventilación/climatización) 

IME  Sub‐Modelo 

PCI (Protección 
Contraincendios) 

IPC  Sub‐Modelo 

Electricidad (alta y  baja 
tensión, datos) 

IEL  Sub‐Modelo 

Fontanería (Font. y 
saneamiento) 

IFS  Sub‐Modelo 

     

3D Coordinación  COR  Modelo 

 

Se propone la relación entre los modelos por disciplinas según la tabla siguiente: 

  COR  URB  ARQ  EST  MEP  IME  IPC  IEL  IFS 

COR    SOL  SOL  SOL  SOL  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

URB  ‐‐‐    SOL  SOL  SOL  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

ARQ  ‐‐‐  SOL    SOL  SOL  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

EST  ‐‐‐  SOL  SOL    SOL  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

MEP  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL    ENL  ENL  ENL  ENL 

IME  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL  ‐‐‐    SOL  SOL  SOL 

IPC  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL  ‐‐‐  SOL    SOL  SOL 

IEL  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL  ‐‐‐  SOL  SOL    SOL 

IFS  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL  ‐‐‐  SOL  SOL  SOL   

 

SOL: Solapamiento 

ENL: Enlace 

4.2 CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno 

de los elementos, de acuerdo con los sets de propiedades de la Universitat. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se 

realizará conforme a la clasificación que establezca la Universitat. 

4.3 ELEMENTOS DE MODELO INCLUÍDOS EN EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Los elementos constructivos que se incluirán dentro de los modelos 3D de la maqueta 

digital se enumeran en los epígrafes siguientes. 

La distinción entre elementos modelables y no modelables responde a los usos 

programados para los modelos BIM durante la fase de redacción de proyecto. En fases 

posteriores, y respondiendo a las necesidades de la Universitat de los modelos durante las 

etapas de construcción y gestión, la Universitat podrá incrementar o disminuir el número de 

elementos modelados para adaptar a los modelos a estas nuevas situaciones. 

4.3.1 DISCIPLINA DE ESTRUCTURAS 

 Hormigón de limpieza 

 Elementos de cimentación (zapatas aisladas o corridas bajo muros, losas de cimentación, 

pilotes, encepados, etc.) 

 Elementos estructurales verticales (muros, soportes, ménsulas, tirantes) 

 Elementos estructurales horizontales (losas, forjados, vigas, cubiertas, etc.) 
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 Elementos estructurales accesorios (aparatos de apoyo, elementos de unión entre piezas, 

insertos) 

 Elementos de contención (puntales definitivos, tirantes, anclajes, vigas de atado) 

4.3.2 DISCIPLINA DE ARQUITECTURA 

 Rampas, escaleras y barandillas 

 Tabiques y carpintería (puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, etc.) 

 Mobiliario fijo 

 Suelos, suelos técnicos, techos, falsos techos, etc. 

 Ascensores, escaleras mecánicas 

 Mobiliario móvil (sillas, mesas, sillones, estanterías y armarios) 

4.3.3 DISCIPLINA DE INSTALACIONES (MEP) 

 Elementos lineales y sus uniones y accesorios (tuberías, conductos y bandejas) 

 Luminarias normales y de emergencia 

 Sanitarios 

 Elementos mecánicos (ventiladores, rejillas de extracción, splits, radiadores, calderas) 

 Elementos eléctricos (armarios, transformadores, celdas) 

 Equipos de accionamiento de equipos de baja tensión (tomas de corriente, interruptores, 

pulsadores, etc.)  

 Elementos protección contraincendios (BIEs, extintores, detectores, pulsadores, sirenas) 

 Elementos de seguridad (cámaras, proyectores sonido) 

 

4.3.4 DISCIPLINA DE ENTORNO 

 Topografía actual 

 Elementos situados en el entorno del edificio (aceras, bordillos, alcorques, arbolado y 

jardinería, imbornales) 

 

4.4 ELEMENTOS DE MODELO EXCLUÍDOS EN EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Los elementos constructivos que no se incluirán dentro de los modelos 3D de la 

maqueta digital se enumeran en los epígrafes siguientes. 

Es posible, no obstante, incluir referencias de estos elementos no modelados como 

información adicional (no modelada) dentro de los elementos que sí resultan modelados, 

esquemas o referencias 2D a estos elementos. 

4.4.1 DISCIPLINA DE ESTRUCTURAS 

 Acero de armar en piezas de hormigón 

 Soldaduras, tornillos de unión de piezas metálicas 

 Láminas de impermeabilización, drenaje, separación de elementos, geotextiles, pinturas 

protectoras, etc. 

 Encofrados, cimbras y equipos auxiliares de construcción. 

 Juntas de dilatación 

 Elementos temporales (muretes guía, arriostramientos provisionales, medidas 

agotamiento agua, et.) 
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4.4.2 DISCIPLINA DE ARQUITECTURA 

 Elementos accesorios de carpintería (bisagras, pomos, garras, sujeciones, premarcos, 

cerraduras, accionadores, etc. 

 Elementos accesorios (jaboneras, dispensadores, secadores de mano, etc) 

 Elementos decorativos secundarios (cubremuros, rodapiés, embellecedores, cubrejuntas, 

etc.) 

 Elementos de refuerzo estructural de muros (pilastras, dinteles, armaduras, etc.) 

 Elementos de sujeción de elementos arquitectónicos (tornillos, abrazaderas, tacos de 

sujeción, subestructura de revestimientos, etc.) 

 Elementos de sustentación de falsos techos 

 Otro mobiliario o equipamiento móvil (ordenadores, consolas, impresoras, etc.) 

4.4.3 DISCIPLINA DE INSTALACIONES (MEP) 

 Elementos de sujeción de instalaciones (agarraderas, elementos de fijación o cuelgue, 

tornillos, bridas, etc.) 

 Cableado eléctrico, independientemente de su diámetro o la potencia trasegada. 

 Líneas de transmisión de datos. 

4.4.4 DISCIPLINA DE ENTORNO 

 Cualquier elemento situado más allá del edificio que no dé servicio al mismo. 

 

5 PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES 

QUE INTERVIENEN 

5.1 ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN 
Durante la fase de redacción de proyecto, el adjudicatario proveerá un entorno de 

colaboración en el que los agentes que intervienen podrán compartir e intercambiar 

información. 

A tal efecto, el licitador definirá en el BEP precontractual su propuesta de Entorno 

Común de Datos que será la única fuente de información válida y que se utilizará para 

recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el 

conjunto de los equipos involucrados, estableciendo si es necesario el uso de alguna aplicación 

específica, previa autorización de la Universitat. 

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de 

manera que su flujo dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente: 

 En proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, 

predimensionamientos y modelados parciales. 

 Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos y 

validados por otros integrantes del equipo y de la Universitat. 

 Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de la Universitat como 

entregables finales o parciales de documentación. 

 Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 
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La definición, utilización, coordinación y descripción del entorno colaborativo quedará 

descrita en el BEP. El personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente 

definido en el BEP, con su rol claramente definido. 

5.2 GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS 
Los archivos generados durante el proyecto tendrán la nomenclatura indicada en el 

apéndice “UVBIM_AP_2_3_NOMENCLATURA” 

6 SOFTWARE   
Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del Licitador. Este software 

deberá ser capaz de garantizar, sin pérdida de los sets de propiedades requeridos por la 

Universitat, el intercambio de información en formato IFC en su versión más actual. 

El licitador presentará como parte del Pre‐BEP su propuesta de software para dar 

respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la Universitat, indicando las salidas 

documentales a partir de ellos (software 3D, 2D, cálculo analítico, control de interferencias, 

etc.) 

7 ENTREGABLES   
Se recogen a continuación la vinculación con los modelos y entregables BIM con los 

entregables del proyecto. 

7.1 ENTREGABLES DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 
En el Pliego se define la documentación mínima a entregar para el proyecto. A 

continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida en estos y la vinculación 

de los modelos y entregables BIM con los entregables de proyecto.  

7.1.1 MEMORIA Y ANEJOS 
En el índice de documentación del proyecto deberán estar incluidos todos los 

entregables BIM requeridos. 

Los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en todos los 

documentos (memoria, anejos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar una mayor 

trazabilidad y coherencia en la información generada. 

7.1.2 PLANOS 
Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en 

el documento Planos. Para ello, los planos deberán tener correspondencia y/o provenir del 

modelo tridimensional de información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución 

BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, 

no formen parte de los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por la empresa 

contratista y aprobados por la Universitat. 

El contratista deberá suministrar a la Universitat los modelos nativos de trabajo que 

incluyan los planos de proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la 

entrega tradicional del paquete de planos en formato CAD. 

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 
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 Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de 

información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de 

información y planos con ambas prrcedencias. 

 Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda 

vinculado. 

 Código del plano conforme a codificación del BEP. 

Se entregará una tabla en la que se detalle la procedencia de los planos con al menos 

las siguientes columnas: 

 Columna 1: Nombre plano 

 Columna 2: En BIM (x) 

 Columna 3: A partir de BIM (x) 

 Columna 4: Sin BIM (x) 

 

7.1.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En caso de optar a incluir el Uso “Obtención de mediciones”, en la descripción de las 

unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos tridimensionales de 

información, y se seguirá la misma codificación de unidades en todos los documentos. 

7.1.4 PRESUPUESTOS 
En caso de optar a incluir el Uso “Obtención de mediciones”, el consultor/contratista 

presentará en su propuesta de Pre‐BEP su estrategia de definición, seguimiento y justificación 

de las mediciones. 

7.2 ENTREGABLES BIM DE PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del BEP el listado de documentación 

BIM que debe ser entregado a la Universitat para la consecución del proyecto mediante tabla 

de hitos. Estos entregables BIM incluirán al menos: 

 Plan de Ejecución BIM 

 Modelos de información BIM de proyecto de ejecución (en formatos nativo y 

de intercambio abierto) 

7.2.1 PLAN DE EJECUCIÓN BIM. BEP 
A los 30 días de la firma del contrato, se entregará el BEP para aprobación de la 

Universitat. Este BEP estará compuesto, como mínimo, y seguirá el guion de capítulos 

detallado a continuación: 

 Información general del proyecto: 

o Datos del proyecto 

o Hitos 

o Documentos de referencia del proyecto 

 Roles y responsabilidad del equipo 

 Objetivos y Usos BIM 

o Respuesta a Objetivos BIM de la Universitat 

o Usos BIM del modelo 

o Estrategia de respuesta a cada Uso BIM 

 Niveles de Información 
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o Niveles de información geométrica 

o Niveles de información no gráfica 

 Organización del modelo 

o Estructura de los modelos: origen de coordenadas, niveles y ejes de 

referencia, plantillas, configuraciones, estrategia de familias, etc. 

o Estructura de ficheros 

o Estructura de datos 

o Matriz de interferencias 

 Gestión de Información 

o Estrategia de comunicación 

o Estrategia de gestión de datos 

o Estrategia de gestión documental 

 Recursos 

o Recursos humanos: equipo BIM con información de contacto de todos 

los participantes, roles, responsabilidades, y organigrama 

o Recursos materiales (hardware, software, sistema de repositorio de 

información, política de back‐ups, diagrama arquitectura, IT) 

 Procesos BIM 

o Mapa y especificación de procesos de la manera que se va a crear y 

desarrollar el modelo a través de los diferentes agentes, si los hubiere 

o Procesos de comunicación con la Universitat, coordinación, 

validaciones, calendario de reuniones 

o Proceso de modelado 

o Proceso de coordinación de modelos BIM 

o Proceso de intercambio de información BIM 

o Proceso de entrega a la Universitat 

o Otros procesos según uso BIM especificados 

 Proceso de control de calidad: Procedimiento a seguir para cumplir los 

requisitos de calidad establecidos 

 Entregables BIM 

o Listado de entregables y modelo 

o Tabla de desarrollo del modelo 

 Requisitos para los modelos 

 Estándares para aplicar en la producción del modelo 

7.2.2 MODELOS BIM 

7.2.2.1 Configuración de modelos nativos a inicio de proyecto 

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos 

tridimensionales, será necesario definir los siguientes parámetros: 

 Sistema de coordenadas: ETRS89. Todos los modelos deberán estar geo‐

referenciado en el sistema de coordenadas 

 Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro 

 División de los modelos: Según el apartado “división del proyecto por 

disciplinas” 

 Configuración de plantillas: La Universitat definirá una plantilla y se entregará 

al contratista 

El contenido común de todas las plantillas será el siguiente: 
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o Pantalla de inicio 

o Cajetín del proyecto (formato A1) 

o Tipos de letras y símbolos comunes a todo el proyecto. Se utilizarán 

preferentemente los siguientes textos: 

 Arial, tamaño 2.50 mm para textos ordinarios 

 Arial, tamaño 4.00 mm para encabezados y títulos. 

 Symbol, tamaño 2.50 mm para letras griegas. 

o Tipos de líneas y sombreados. 

o Configuración de exportación a estándares DWG/IFC 

o Referencia a archivo de parámetros compartidos/Property Sets 

o Ejemplos de contenido / estilos de cada disciplina, codificadas de 

acuerdo a la nomenclatura de gestión de librerías el presente 

documento 

 Organización del árbol de navegación del proyecto 

o Parámetros específicos para organización de vistas 

 Tamaño archivo: cada uno de los archivos del modelo BIM no podrá superar el 

tamaño de 200MB 

 Se usará el mismo punto de origen del modelo BIM para todos los archivos de 

las diferentes disciplinas. El punto de proyecto quedará definido en el archivo 

“Entorno”. Se puede pasar dicha configuración del origen con la herramienta 

“Coordenadas compartidas” del archivo de BASE al resto de los archivos del 

modelo BIM. 

o Los niveles estructurales definen el canto superior del forjado 

estructural 

o Los niveles de arquitectura definen el canto superior de los suelos 

acabados 

o Los niveles MEP (instalaciones) serán los mismos que los de 

arquitectura, y todos los objetos irán referenciados a ellos. 

 Disciplinas de instalaciones: Las diferentes disciplinas dentro del apartado de 

Instalaciones irán en subproyectos diferentes para poder crear filtros con cada 

una de ellas. De esta forma, los archivos vinculados de las diferentes disciplinas 

deberán ser introducidos cada uno en un subproyecto diferente. 

 

 

7.2.2.2 Durante el proceso de diseño 

Si se requieren entregas parciales, se entregará una versión actualizada de los modelos 

BIM en formato abierto (IFC 2x3) y en formato nativo con el nivel de información de los 

elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el caso de que el entregable 

esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de federación. 

7.2.2.3 A finalización de diseño 

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del 

Proyecto de Ejecución, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC 2x3) con el nivel 

de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido, 

y los modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada generada durante el 

proceso de producción estará correctamente asociada. 
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8 EQUIPO TÉCNICO   
El licitador explicará en su propuesta de Pre‐BEP el equipo BIM que pondrá a 

disposición y su organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de la Universitat. 

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la 

producción, y contendrá como mínimo: 

Responsable BIM (BIM Manager) 

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo 

las siguientes: 

 Desarrollar el Plan de Ejecución BIM y asegurar su cumplimiento 

 Garantizar la aplicación y cumplimiento del EIR del contrato 

 Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto 

 Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura y 

selección de estrategias 

 Definir los procesos de coordinación, revisión de diseño, y detección de 

colisiones, elaborando los correspondientes informes de identificación y 

resolución de conflictos detectados 

 Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar 

 Facilitar la correcta clasificación de los elementos 

 Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información, si aplican 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

Coordinador BIM 

Responsable de la coordinación BIM del contrato y cuyas funciones serán como 

mínimo las siguientes: 

 Ejecutar las directrices del BIM Manager 

 Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM Manager 

 Coordinar el modelo BIM federado de las distintas disciplinas, si lo hubiese 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

Responsable BIM de disciplina 

Los responsables BIM de disciplina realizarán las funciones de coordinación y ejecución 

de modelos BIM en su disciplina, y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes: 

 Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica 

 Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina 

 Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos 

establecidos para su coordinación o integración con los de las otras disciplinas, 

si las hubiese 

 Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su 

disciplina 
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 Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos 

establecidos. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

Según la complejidad del contrato y su alcance, estos perfiles mínimos podrán 

minorarse, y una misma persona podrá realizar las funciones de varios perfiles 

simultáneamente. Todo ello quedará reflejado tanto en el Pre‐BEP como en el BEP. 

9 CONTROL DE CALIDAD DEL MODELO DE INFORMACIÓN   
El licitador definirá en el Pre‐BEP, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos 

BIM establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y asegurará el 

seguimiento a lo largo de la producción, poniendo especial cuidado en los siguientes aspectos: 

 Codificación de los elementos 

 Organización y documentación asociada 

 Introducción progresiva de datos en el modelo 

Este procedimiento será supervisado por la Universitat durante la producción 

mediante el calendario de reuniones. 

El licitador explicará la estrategia de calidad propuesta en su Pre‐BEP, incluyendo los 

procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la 

información producida. 

Estos controles incluirán, entre otros, las siguientes tipologías de comprobaciones: 

 Comprobaciones geométricas 

 Controles de interferencia 

 Comprobaciones normativas 

 Comprobaciones de información no gráfica 

 

A modo de ejemplo, en el apéndice “UVBIM_AP_2_4_CONTROLCALIDAD” se detallan 

una serie de comprobaciones a realizar, así como las plantillas que pueden ser usadas para su 

seguimiento. 

 


